시민 디지털 교육 운영 개선 회의 핵심 정리

신청 증가와 참석률 하락에 대응해 6 주간 시범운영을 실시한다. 승인 예산은 480 만 원이며, 참석률 85%를 목표로 신청 안내와 수업 준비를 개선한다.

회의 일시 2026 년 10 월 21 일 14:00~15:10 | 온마루 생활문화센터

운영 현황

7 월부터 9 월까지 신청과 실제 참석 건수는 모두 증가했지만 참석률은 80%에서 70%로 10%p 하락했다. 신청 증가만으로 운영 전반이 개선되었다고 판단하기는 어렵다. [14:03~14:06]

월	신청 건수	참석 건수	미참석 건수	참석률
7 월	120	96	24	80%
8 월	150	111	39	74%
9 월	180	126	54	70%
합계	450	333	117	74%

단위는 중복 수강을 포함한 건수다. 미참석 건수는 신청에서 참석을 뺀 값이며, 합계 참석률은 333 ÷ 450 으로 계산했다. 중복을 제거한 실제 이용자 수와 신규 이용자 수는 확인되지 않았다.

9 월 과정별 비교

과정	신청	참석	미참석	참석률
스마트폰 기초	40	30	10	75%
생활 문서 작성	50	38	12	76%
생성형 AI 입문	90	58	32	약 64.4%

AI 입문은 신청이 가장 많지만 참석률이 가장 낮다. 계정 준비 부족, 넓은 교육 범위, 홍보와 실제 수업의 기대 차이가 문제로 논의됐다. 각 요인이 참석률 하락을 일으켰다는 인과관계는 확인되지 않았다. [14:11~14:15, 14:26~14:29]

시범운영 범위

2026 년 11 월 9 일부터 12 월 18 일까지 6 주간 운영한다. 스마트폰 기초, 생활 문서 작성, 생성형 AI 입문을 각 1 회 진행하며 과정별 정원은 30 건, 총 모집 정원은 90 건이다. 여러 과정에 중복 신청할 수 있다. 과정별 날짜는 10 월 23 일까지 별도 확정한다. [14:39~14:42, 15:05]

확정된 운영 개선

신청과 안내 접수 완료·참여 확정·대기의 의미를 분명히 한다. 준비 확인 질문은 세 문항 이내로 구성하고 답변에 따라 필요한 안내를 제공한다. [14:10, 14:19]

문자와 대기자 처리 접수 상태 안내, 교육 3 일 전 준비물·장소 안내, 하루 전 시간·취소 방법 안내로 문안을 나눈다. 즉시 자동 발송 시스템은 이번에 도입하지 않는다. 취소 권장 시점은 전날 17 시이며 이후 취소도 받을 수 있다. 대기자 안내는 전날 18 시까지 마친다. [14:30~14:35, 15:03]

교육과 실습 AI 입문은 범위를 줄여 생활 과제를 직접 수행하도록 구성한다. 요약 실습에는 가상 자료를 사용한다. 과제별 평가 기준과 도움 수준 기록은 강사가 마련한다. [14:26~14:29, 14:56]

기기와 현장 지원 수업 전 준비 지원과 기기 점검을 실시한다. 문서 작성·AI 입문 신청자의 노트북 지참 여부를 확인하며, 센터 기기 수요가 20 대를 넘으면 확보 방안을 보고한 뒤 참여를 확정한다. [14:36~14:39]

기존 도구 활용 새 신청 시스템 대신 기존 도구를 사용한다. 신청자 명단 서식, 문자 문안, 취소와 대기자 처리 절차를 통일한다. [15:02~15:03]

최종 성과 목표

지표	9 월 기준	시범운영 목표
참석률	70%	85% 이상
실습 과제 완료율	자료 없음	참석자의 80% 이상
만족도	4.2 / 5 점	4.3 / 5 점 이상
설문 응답률	84 ÷ 126 ≈ 66.7%	80% 이상

참석률 분모는 교육 전날 18 시 기준 참여 확정 신청 건수다. 이후 취소·불참도 분모에 유지한다. 확정 신청이 90 건이면 77 건 이상 참석 시 85%를 넘는다. 실제 신청 확정 건수가 적으면 해당 건수로 계산한다. [14:50~14:58]

승인 예산

최초 제안 600 만 원에서 120 만 원을 줄인 480 만 원으로 승인됐다. 삭감률 20%는 회의 수치로 계산한 값이다. [14:43~14:49]

항목	최초 제안	최종 승인	감액
강사와 보조강사 인건비	240	200	40
장비와 공간 준비	100	60	40
교재 제작	50	40	10
홍보	100	80	20
현장 지원	80	70	10
예비비	30	30	0
합계	600	480	120

단위는 만 원이다. 홍보비 80 만 원은 온라인 30 만 원, 인쇄물 20 만 원, 협력기관 배포·안내 30 만 원으로 배분한다. 수업 중 강사·보조강사 인건비와 접수·수업 전 지원비는 중복 계상하지 않는다. 예비비 사용 사유는 센터장에게 사전 공유한다.

9 월 불편 의견

유형	건수
신청 절차 복잡	6
빠른 수업 진도	5
장소와 준비물 안내 부족	4
교육 시간 불일치	3
합계	18

여러 경로로 접수된 동일 의견은 중복 제거했다. 신청하지 않고 시간만 문의한 사례는 포함하지 않아 전체 수요를 대표하지 않을 수 있다. [14:21~14:22]

후속 검토와 미확정 사항

저녁반은 시간대 수요를 조사한 뒤 내년 편성 시 판단한다. 수준별 분반과 자동 문자 발송 시스템은 이번 시행 범위에서 제외하고 후속 검토한다. 유입 경로를 신청 화면에서 받을지 현장 설문에서 받을지는 홍보·데이터 담당자가 협의한다. 결과를 홍보에 사용하는 문구도 최종 결과 확인 후 결정한다. [14:25, 15:00~15:03, 15:09]

담당자별 일정과 산출물

기한	담당	할 일과 산출물
10 월 22 일	오준호	강의 가능한 날짜 전달
10 월 23 일	박민수·이지은	신청 절차·문자·대기자 처리 기준 초안
10 월 23 일	박민수	과정별 날짜 확정, 현장 지원 인력 배치안 초안
10 월 23 일	정하린	지표 정의와 집계 서식
10 월 27 일	최도현	홍보물과 채널별 배포 계획
10 월 27 일	오준호	교재·실습 과제 기준 초안, 준비물·계정 안내
10 월 30 일	오준호	교재와 평가 기준 수정본
10 월 30 일	이지은 중심 운영팀	접수·취소·대기자 전환과 문자 발송 내부 시험, 노트북 점검
11 월 2 일	교육기획·운영팀	내부 점검에서 발견된 문제 해결 후 모집 시작
11 월 9 일~12 월 18 일	교육기획·운영팀과 강사	세 과정 시범운영, 수업 직후 문제 즉시 공유
11 월 27 일	운영 관계자	전체 운영 점검
12 월 23 일	정하린	최종 결과 정리, 가능하면 중복 제거 이용자 수도 산출

날짜는 모두 2026 년이다. 10 월 22 일은 회의의 "내일"을 절대 날짜로 바꾼 것이다. 일부 팀 단위 담당 표기는 역할에 따른 정리이며, 개별 책임자가 명시되지 않은 공동 일정은 운영안에서 최종 지정해야 한다. [15:04~15:08]

비상 연락과 추가 승인

강사 지연·변경과 장비 문제의 첫 연락은 박민수 팀장이 받는다. 팀장은 필요한 조치 후 센터장에게 공유한다. 수업 취소나 추가 비용 발생은 센터장 확인을 받는다. [15:10]

요약과 시각화 시 확인할 점

최종 예산 480 만 원, 참석률 목표 85%, 만족도 목표 4.3 점을 사용한다. 600 만 원·90%·4.5 점은 논의 중 제안이다. 계정 미보유는 8 명, 로그인 문제까지 포함한 도움 요청은 12 명이다. 6 주간 운영과 과정별 6 회 수업을 혼동하지 않는다. 만족도는 설문 응답자의 결과이며, 개선 결과를 특정 조치의 효과로 단정하지 않는다.